

こんにちは 中根さちの ハーフシター




日本共産党 高知県議会 活動報告ニュース 県議会控室 823-9524 高知市丸の内 1-2-20
目 宅 872-9324 高知 福井町 1475-3

2023. 3. 12
No. 763

国の登録文化財

（朝倉旧陸軍歩兵第44連隊跡地の整備活用）
これから「保存活用計画」策定へ



整備イメージパース図

- ※跡地に残る文化財としての価値を有する建造物
- 【弾薬庫】
 - ・推定建築時期：明治30年頃から大正12年までの間
 - ・面積：161.98㎡（桁行17.490m、梁間8.825m）
 - ・構造：レンガ組積造平屋寄棟造棧瓦葺平入り
 - 【講堂】
 - ・推定建築時期：明治30年代前半
 - ・面積：247.93㎡（桁行27.360m、梁間9.200m）
 - ・基礎レンガ組積造
 - ・構造：上部木造平屋寄棟造鉄板瓦葺平入り

てくてく歩記 (760)

朝、さわやかなウグイスの声に目ざめて、とてもいい気分。今年のウグイスは、鳴き声が上手だなあ... などとよろこんでいます。毎年花をさかせてくれるチューリップたちも葉っぱはか伸びてきまけ。自然にいせされながら、敵基地攻撃能力をみこめ、アフリカのいい値で武器を買い続ける(交渉して買国と比較すると2倍金額)国を、何とか変える方法はないかとシタバツしています。戦争の準備より平和の外交を!! いい気分て、人生をすこしたい...とたれが願っているのに。選挙でかえるかありませんね!
悪政は

スケジュールの変更

| | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|-----|---------------|----------|--------|------|--------|------|-----|-----|
| 当初 | 基本設計 文化財登録 | 実施設計 | 保存整備工事 | 開館準備 | 開館 | | | |
| 変更後 | 基本設計 文化財登録 | 保存活用計画策定 | 計画認定 | 実施設計 | 保存整備工事 | 開館準備 | 開館 | |

昭和20年(1945)の終戦までの間に多くの若者が出征していった時代背景を理解し、「平和の尊さ」を感じられる場として整備されることになった44連隊跡地。保存活用計画を策定することによって、国庫補助の活用によって、経費が節減できる可能性があり、スケジュールの変更で、令和8年(2027年)開館予定が3年の位で、令和11年(2030年)となります。戦争しない努力を怠らないうち、よりよい施設をつくりあげたいものです。

ただ今県議会開会中

R5年度当初予算議案 23件 4784億円余り
R4" 補正" " 18件 △ 18億円余り
条例その他議案 35件
合計 76件 審議中